



Formato Planeación del Sprint (*Sprint Planning*)



Información general

Nombre del proyecto: Aplicación de escritorio para administrar las citas médicas de un consultorio o clínica.

Equipo: Juan José Corrales Núñez, Juan Carlos Pérez Hernández, Mareli Villada Cartas.

Sprint #: 1

Duración del sprint: 1 semana

Scrum Master: Juan Carlos

Product Owner: Juan José

Fecha de inicio: 14 de Junio

Fecha de cierre: 21 de Junio



Objetivo del Sprint

¿Qué se busca lograr en este sprint?

Ejemplo:

Implementar sistema de consola para registrar médicos y pacientes. Agenda exitosa de primera cita médica sin pérdidas de información al cerrar aplicación de manera imprevista.



Historias de Usuario seleccionadas del backlog (*Sprint Backlog*)

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Story Points
HU3	Iniciar sesión con credenciales de forma segura.	Alta	2



HU7	Encriptación de contraseñas mediante algoritmo hash local.	Alta	3
HU15	Recuperación automática de datos al arrancar el software.	Alta	3
HU6	Asegurar el guardado de datos al cerrar sesión de forma controlada.	Alta	5
HU1	Registrar un nuevo paciente con validación de ID único numérico.	Alta	3
HU2	Registrar médicos del consultorio capturando su cédula profesional.	Alta	3
HU4	Programar una cita médica enlazando entidades (médico, paciente, fecha).	Alta	3

Tareas por historia de usuario

Historia	Tarea	Responsable	Estado
HU15	Tarea 1.1: Diseñar y codificar la arquitectura de lectura de archivos locales.	Juan José	Pendiente



HU7	Tarea 1.2: Implementar el algoritmo de Hash para credenciales.	Juan Carlos	Pendiente
HU3	Tarea 1.3: Desarrollar la interfaz de login y validación de usuarios.	Juan Carlos	Pendiente
HU6	Tarea 1.4: Desarrollar el módulo de volcado y cierre seguro.	Juan José	Pendiente
HU1	Tarea 2.1: Desarrollar el formulario de registro de pacientes en consola.	Mareli	Pendiente
HU2	Tarea 2.2: Desarrollar el formulario de registro de médicos en consola.	Mareli	Pendiente
HU4	Tarea 2.3: Programar el motor de agendado de citas médicas.	Mareli	Pendiente

Estados posibles:

- Pendiente
- En proceso
- Terminado

🕒 Estimación del Sprint



Total story points comprometidos:

Total story points comprometidos: 22 Story Points.

Capacidad del equipo:

Capacidad del equipo: 36 horas totales de desarrollo.

Riesgos identificados

- Corrupción o pérdida de los archivos .txt o .dat durante las pruebas de guardado.
 - Incompatibilidad de rutas de archivos al compartir el código por GitHub entre los miembros del equipo.
 - Retrasos por cruce de horarios con otras materias o proyectos de la universidad.
-

Acuerdos del equipo

- Horarios de trabajo: sin horario fijo dado a disponibilidad por trabajo fuera del proyecto.
- Herramientas: GitHub, Visual Studio Code, Antigravity IDE.
- Comunicación: Vía Whatsapp en caso de dudas respecto a implementación o estancamiento por errores en código.