



Formato Ejecución del Sprint

Reunión Diaria de Scrum (*Daily Scrum*)

Sprint #: 1

Fecha: 21/06/2026

Cada integrante responde:

 **Integrante: Juan Carlos Perez Hernandez**

- ¿Qué hice ayer?

Revise las historias de usuario que me tocaron.

- ¿Qué haré hoy?

Investigar cómo implementar el algoritmo Hash en C++ para las credenciales.

- ¿Tengo algún impedimento?

No

 **Integrante: Juan Jose Corrales Nunez**

- ¿Qué hice ayer?

Revisar la estructura del proyecto y planeación.

- ¿Qué haré hoy?

Empezar el diseño y código de la arquitectura de la lectura de archivos locales.

¿Tengo algún impedimento?

No

 **Integrante: _____**

- ¿Qué hice ayer?

- ¿Qué haré hoy?

¿Tengo algún impedimento?

 **Seguimiento del Sprint (puede llenarse diario)**



ID	Historia/Tarea	Responsable	Estado	Comentarios
HU15	Tarea 1.1: Arquitectura de lectura de archivos	Juan José	Terminado	Los archivos .txt se leen y escriben correctamente.
HU7	Tarea 1.2: Algoritmo Hash	Juan Carlos	Terminado	Implementado con librerías nativas de C++.
HU3	Tarea 1.3: Interfaz de login	Juan Carlos	Terminado	Validación funcionando con éxito.
HU1	Tarea 2.1: Registro de pacientes	Juan Carlos	Terminado	Guardado en memoria en funcionamiento.
HU6	Tarea 1.4: Módulo de volcado y cierre	Juan José	En progreso	Conectando el cierre seguro con la opción '0' del menú.
HU2	Tarea 2.2: Registro de médicos	Mareli	No iniciado	Adaptar el código base de pacientes.



HU4	Tarea 2.3: Motor de citas médicas	Mareli	No iniciado	A la espera de tener a los médicos registrados.
-----	-----------------------------------	--------	-------------	---